

# 建筑工程项目施工组织与进度控制



[建筑工程项目施工组织与进度控制\\_下载链接1\\_](#)

著者:边萌

出版者:机械工业出版社

出版时间:2003-1-1

装帧:平装(无盘)

isbn:9787111110729

本次修订《建筑工程项目施工组织与进度控制》一书，在原有的基础上新增了投标施工组织设计的内容，并对单位工程施工组织设计和施工组织总设计的内容进行充实，对工程网络计划技术一章进行修订，使之与建设部有关新规程接轨。这样，全书在体现实用性、可操作性的基本上，内容将更新、更系统全面、可满足不同层次工程技术人员及有关在校师生的需要。

本书共分八章，主要内容包括：建筑施工组织概论、施工准备工作的组织、建筑工程流水施工组织、建筑工程网络计划技术、施工组织总设计、单位工程施工组织设计、投标施工组织设计、施工项目进度控制等。

本书可作为相关院校教师备课与学生毕业设计提供一定的参考和帮助，也可从事建筑工程施工的技术管理人员的实际操作提供一定的参考和帮助。

作者介绍:

目录:

[建筑工程项目施工组织与进度控制\\_下载链接1\\_](#)

## 标签

\*\*\*\*\*

## 评论

-----  
[建筑工程项目施工组织与进度控制\\_下载链接1\\_](#)

## 书评

-----

