

工程施工组织设计编制与管理



[工程施工组织设计编制与管理 下载链接1](#)

著者:李辉

出版者:人民交通出版

出版时间:2004-6

装帧:简装本

isbn:9787114045684

《工程施工组织设计编制与管理》系统阐述了工程施工组织设计编制的理论、方法和程序，并运用了现代管理理论和方法，介绍了工程在施工过程中实施性施工组织设计的动态管理的理论和方法。《工程施工组织设计编制与管理》共十章，主要内容有：施工组织设计与工程成本的关系；施工方案优化的理论和方法；近几年来采用的先进的施工技术和方法、工艺流程、配备的主要机械设备、工程施工组织设计实例；投标时以标书为依据编制施工组织设计和中标后以合同书为依据编制实施性施工组织设计管理的要求及特点。

作者介绍:

目录: 第一章 工程施工组织设计概论 第二章 工程定额 第三章
工程施工方案的编制与优化 第四章 施工进度计划的编制 第五章 资源需要量计划的编制
第六章 施工平面的布置 第七章 施工技术组织措施 第八章
工程施工组织设计文件的编制 第九章 工程施工组织设计实例 第十章
工程施工组织设计管理 参考文献
• • • • • ([收起](#))

[工程施工组织设计编制与管理_下载链接1](#)

标签

评论

[工程施工组织设计编制与管理_下载链接1](#)

书评

[工程施工组织设计编制与管理_下载链接1](#)