

建设工程监理概论



[建设工程监理概论_下载链接1](#)

著者:于惠中

出版者:机械工业

出版时间:2008-2

装帧:

isbn:9787111228493

《高职高专土建类专业规划教材·建设工程监理概论》依据《建筑工程监理规范》、《建筑工程质量管理条例》等最新的国家政策、法规和规范编写，知识体系优合理，采用的案例典型丰富，强调实践操作能力培养。《高职高专土建类专业规划教材·建设工程监理概论》共分13章，内容包括监理工程师与工程监理企业、建设工程监理组织、建设工程监理规划、建设工程风险管理、建设工程项目质量管理、工程项目的投资与造价管理、工程项目的进度管理、建设工程案例生产监理、工程建设阶段监理、建设工程合同管理、建设工程监理信息管理、监理工作文件与档案管理等。《高职高专土建类专业规划教材·建设工程监理概论》可作为高职高专院校土建类专业及其他成人高校相应专业的教材也可作为相关工程技术人员参考书。

作者介绍:

目录: 出版说明前言第1章 绪论 1.1 建设工程监理概述 1.2 建设工程监理的发展 1.3 我国建设工程监理的原则和程序 1.4 建设工程目标控制思考题与练习第2章 监理工程师与工程监理企业 2.1 监理工程师 2.2 工程监理企业 2.3 工程监理企业的经营管理 思考题与习题第3章 建设工程监理组织 3.1 组织的基本原理 3.2 项目监理机构的设立 3.3 项目监理的组织协调 思考题与习题第4章 建设工程监理规划 4.1 建设工程监理大纲 4.2 建设工程监理规划 4.3 建设工程监理实施细则 思考题与习题第5章 建设工程风险管理 5.1 风险管理概述 5.2 建设工程风险识别 5.3 建设工程风险评价 5.4 建设工程风险对策 思考题与习题第6章 建设工程项目质量管理 6.1 质量和质量管理概述 6.2 影响工程质量的因素及其控制 6.3 工程质量控制 6.3 工程质量保证 6.4 全面质量管理 6.5 质量管理的数学工具与方法简介 思考题与习题第7章 工程项目的投资与造价管理 7.1 工程项目投资与造价管理概述 7.2 建设工程投资确定的依据 7.3 工程项目投资决策 7.4 工程项目评价 7.5 工程项目造价控制 思考题与习题第8章 工程项目的进度管理 8.1 工程项目进度管理的基本理论与方法 8.2 施工进度计划的编制方法 8.3 工程实际进度与计划进度的比较 8.4 工程项目的进度控制 思考题与习题第9章 建设工程案例生产监理 9.1 建设工程案例生产概述 9.2 监理工程师在案例生产管理中的主要工作 9.3 施工现场案例事故应急预案 思考题与习题第10章 工程建设阶段监理 10.1 工程勘察设计阶段监理 10.2 施工招标阶段的监理 10.3 施工准备阶段监理 10.4 建设工程施工阶段监理 10.5 设备采购监理与设备监造 10.6 竣工验收与质量保修阶段的监理 思考题与习题第11章 建设工程合同管理 11.1 合同基本原理 11.2 监理工程师对施工合同的管理 11.3 FIDIC的《土木工程施工合同条件》简介 11.4 建设工程委托监理合同管理 思考题与习题第12章 建设工程监理信息管理 12.1 建设工程信息管理概述 12.2 建设工程信息管理流程 12.3 建设工程信息管理系统 12.4 工程建设监理决策支持系统 12.5 基于互联网的建设工程项目信息管理系统 12.6 计算机辅助建设监理的实践——建设工程项目管理软件的应用 思考题与习题第13章 监理工作文件与档案管理 13.1 工程项目监理台账 13.2 工程项目旁站监理及旁站监理记录 13.3 监理日记 13.4 监理工作会议记录和会议纪要 13.5 工程项目监理月报 13.6 目标控制中形成的监理文件 13.7 监理通知及回复 13.8 施工阶段质量评估报告 13.9 工程项目监理工作总结 13.10 建设工程监理档案管理 思考题与习题参考文献
• • • • • (收起)

[建设工程监理概论_下载链接1](#)

标签

评论

[建设工程监理概论_下载链接1](#)

书评

[建设工程监理概论_下载链接1](#)