

高校建筑工程项目管理实践与探索



[高校建筑工程项目管理实践与探索_下载链接1](#)

著者:王文焕

出版者:北京理工大学

出版时间:1970-1

装帧:

isbn:9787564014773

《高校建筑工程项目管理实践与探索》依据国家相关法律法规和基本建设的内在规律，以及项目管理程序，围绕着高等学校新建、改扩建、维修改造等工程项目的规划与实施、立项决策与计划管理、勘察设计与管理、招标投标管理、工程造价控制与管理、施工质量管理、工程竣工验收等环节，对高等学校建筑工程项目的建设过程、管理方法、造价控制进行了研究与探讨；同时，也收录了北京理工大学有关基层技术人员在工作实践中的一些体会与经验，涉及大家关心或关注的高等学校基本建设项目管理中的诸多具体问题。

作者介绍:

目录: 第一章 高校建筑工程项目管理概述 第一节 高校建筑工程项目管理的现状分析
一、我国高校建筑工程项目管理概况 二、我国高校建筑工程项目管理中存在的问题
三、高校建筑工程项目管理中存在问题的思考与启示 第二节
高校建筑工程项目管理的基本概念 一、工程项目的概念 二、工程项目管理的概念
三、高校建筑工程项目管理与建设程序 第三节 高校建筑工程项目管理的产生与发展
一、工程项目管理的产生 二、工程项目管理理论在高校的应用和发展
三、建立有高校特色的维修改造工程管理 第四节 高校建筑工程项目管理的内容与方法
一、高校建筑工程项目管理的指导思想 二、高校建筑工程项目管理的过程
三、建筑工程项目管理的内容 四、建筑工程项目管理的方法 第五节
高校建筑工程项目管理组织 一、组织的概念和职能
二、建筑工程项目管理组织的概念与职能 三、建筑工程项目管理组织的作用
四、建筑工程项目管理组织设置的原则 五、高校建筑工程项目管理组织的任务与职责
第六节 高校建筑工程项目管理形式 一、国际上的建筑工程项目管理组织形式
二、我国建筑工程项目管理组织形式 三、我国高校建筑工程项目管理组织形式 第七节
高校建筑工程项目管理的流程 第二章 高校建筑工程项目建设规划与实施 第一节
高校校园环境的个性与特色 一、校园环境的个性 二、高校校园环境的特色 第二节
高校校园环境建设的基本要求及做法 一、高校校园环境建设要点
二、高校校园环境建设基本要求 三、高校校园环境建设的基本做法 第三节
高校建筑工程建设规划的制定 一、高校建设规划的理论基础
二、高校建设规划的指导思想 三、高校建设规划的制定原则
四、高校建筑工程建设规划的制定内容 五、高校工程建设规划中应注意的问题 第四节
校园建设规划的目标和具体模式 一、校园建设规划的历史起点
二、高校校园建设总体规划的目标 第五节 高校校园建设整体规划的实施
一、高校校园文化内涵 二、高校校园建设整体规划的实施原则
三、高校校园建设整体规划的实施措施 第三章 高校建筑工程项目立项决策与计划管理
第一节 高校建筑工程立项决策阶段的工作 一、高校建筑工程项目立项规定
二、高校建筑工程项目立项程序 三、高校建筑工程项目立项报告 第二节
高校建筑工程建设项目项目建议书 一、高校建筑工程项目建议书的编制
二、项目建议书中应具体说明的事项 三、高校建筑工程项目建议书的审查
四、高校建筑工程项目建议书的审批 第三节 高校建筑工程建设项目的可行性研究
一、高校建筑工程项目的可行性研究的意义
二、高校建筑工程项目的可行性研究工作存在的问题与原因分析
三、改进和完善可行性研究工作的主要对策
四、高校建筑工程项目的可行性研究报告的编制原则
五、高校建筑工程项目的可行性研究报告范文 第四节 高校建筑工程建设的项目评估
一、建筑工程项目评估的涵义 二、高校建筑工程项目实施评估的目的
三、高校建筑工程项目实施评估的必要性 四、建筑工程项目评估在项目实施中的地位
……第四章 高校建筑工程建设勘察设计与计划管理 第五章
高校建筑工程项目的招标投标管理 第六章 高校建筑工程项目造价控制与管理 第七章
高校建筑工程项目施工前期准备 第八章 高校建筑工程项目施工质量管理 第九章
高校建筑工程竣工验收与评估 第十章
实践与探索 节约能源篇 工程造价篇 设计施工篇 理论研究篇 管理服务篇 电脑应用篇 健康休

闲篇参考文献
· · · · · (收起)

[高校建筑工程项目管理实践与探索_下载链接1](#)

标签

评论

[高校建筑工程项目管理实践与探索_下载链接1](#)

书评

[高校建筑工程项目管理实践与探索_下载链接1](#)