

# 项目团队效能成熟度研究



[项目团队效能成熟度研究 下载链接1](#)

著者:杨明海

出版者:

出版时间:2008-12

装帧:

isbn:9787500474647

《项目团队效能成熟度研究》以系统论为指导，运用系统管理和过程管理理论，深入研究了项目团队效能成熟度的系统构成要素，通过分析各要素之间的相关关系及其耦合程度，评估项目团队效能的成熟度水平，并进一步构建了项目团队效能成熟度的提升机制。并通过调查获取了大量第一手资料，运用网络层次分析法、专家评分法、调查问卷法、雷达图法和综合评估模型，对项目团队效能的成熟度等级进行评估，并运用假设检验（t检验）对项目团队效能成熟度提升机制的有效性进行了实证研究。

《项目团队效能成熟度研究》关于项目团队效能成熟度的研究避免了以往研究的不足，不仅关注项目团队效能成熟度的系统构成要素因素，而且关注系统构成要素之间及其与外部环境的关系，更关注项目团队效能成熟度动态提升的系统性、动态性、渐进性和可操作性，构建了循序渐进地螺旋式提升项目团队效能成熟度的机制，避免了以往在项目团队研究中存在的只重视“结果”而忽视“过程”的不足。《项目团队效能成熟度研究》的研究方法科学、资料翔实可靠、论据充分严谨，取得了创新性成果，具有学术前沿性。

作者介绍:

目录:

[项目团队效能成熟度研究\\_下载链接1](#)

标签

评论

-----  
[项目团队效能成熟度研究\\_下载链接1](#)

书评

-----  
[项目团队效能成熟度研究\\_下载链接1](#)