

# CIOB中国工程项目管理最佳实践



[CIOB中国工程项目管理最佳实践 下载链接1](#)

著者:易军

出版者:

出版时间:2009-10

装帧:

isbn:9787112113965

英国皇家特许建造学会(CIOB)中国会员目前有1300余人，均来自于咨询单位、设计单位、承包商、房地产公司和政府机构的资深人士或高级管理人员，他们的经验总结、解决方案和理论研究成果是一笔宝贵的财富。本书从应用导向的角度精选一批论文，汇编成册，涉及行业应用导向、企业应用导向和项目应用导向3大篇章、13个专题共55篇论文，既包括项目管理、建设监理、项目代建等项目管理模式的发展探讨，也包括监理企业、承包商、房地产企业 and 专业咨询机构开展项目管理的探索和思考，还包括大型项目、城市基础设施、商业地产、历史文化建筑和住宅项目等各项目类型项目管理的最佳实践总结等，覆盖面广、代表性强，能充分反映目前项目管理实践的最

新发展水平，供会员和业内人士参考。

作者介绍:

目录: 第1篇 行业应用导向

1 项目管理：现状和发展战略

受业主委托提供项目管理服务的思考和建议

政府投资建设项目管理重庆模式的探讨

项目经理职业资格改革对建筑业的影响研究

FIDIC合同与中国建设监管法律环境的冲突与适用

中国的绿色建筑运动

2 建设监理：定位和发展方向

工程建设监理如何往项目管理发展

浅谈建设监理向工程项目管理的转型

3 项目代建：模式和应用实践

上海市卫生系统“代建制”模式的实践和思考——以上海市公共卫生中心项目和某医院项目为例

从GM大厦项目管理看代建制在政府投资项目中的应用

第2篇 企业应用导向

4 监理企业与项目管理

提高工地监理会议的效率和质量方法探讨

项目管理模式下工程监理的定位和拓展

总监理工程师协调艺术

5 承包商与项目管理

香港土木及建筑承建商表现分数系统和计算方法介绍

建筑安装工程项目绩效管理研究

项目组织结构在一个特定环境中的发展演变

建筑项目劳务人员管理现状及对策

对中国工程总承包企业工程管理能力发展的建议

建筑智能化总承包模式探讨

绿色施工——现场安全文明施工管理的升华

试论具有设计企业特色的汽车工厂技术改造工程总承包管理模式

6 房地产企业与项目管理

新城开发建设单位控制项目投资和思考

从合约管理角度看成长期的房产发展商与承建商间的双赢关系

动迁配套商品房项目成本管理研究

7 专业咨询机构与项目管理

钢结构工程项目管理实施中需要注意的若干问题

从合同结算看固定总价合同模式下合同管理的重要性

浅谈限额设计在项目投资控制中的运用

知识管理在工程项目管理中的应用研究

基于业主需求的工程设计项目管理模式探究

第3篇 项目应用导向

8 大型工程项目管理应用

某超高层项目的监理组织协调工作

海岛环境下施工进度的保障措施——洋山深水港区管理中心工程工期保障措施

摩天巨塔建设中对境外顶级设计事务所的签约前管理

从世博建设看建设单位对项目的需求

关于现代办公大厦机电工程设计管理模式探讨——以陆家嘴未来资产大厦设计管理工作为例

高科技园区硬件建设的探讨

上海市政府投资项目绩效评价工作思考

落实奥运三大理念建设国际一流场馆—2008年奥运会老山自行车馆工程  
建设项目管理策略及成果  
9 城市基础设施项目管理应用  
上海地铁工程建设项目管理中的施工安全的风险管理  
上海铁路局基本建设工程造价控制初探——以新长铁路建设工程为例  
世界银行贷款机制在中国城镇小型环保项目建设中的运用——上海市青浦区华新  
镇污水收集管网工程项目管理  
10 商业地产项目项目管理应用  
藉上海大宁国际商业广场项目建设管理的实践——研究大型综合性商业项目建设周期的  
控制  
酒店项目规划设计与经济评价的关联探讨——基于全寿命周期视角  
中国购物中心开发流程中不可忽视的环节——购物中心设计概要编制讨论  
11 历史文化建筑项目管理应用  
上海城市历史遗产保护项目投资管理初探——以中心城区74号街坊为例  
上海思南路优秀历史建筑保留保护改造项目管理研究  
近现代保护建筑改造中机电安装工程应注意的细节——从华东设计院改造的  
.....  
12 住宅项目管理的应用  
13 细节决定项目管理成败  
• • • • • (收起)

[CIOB中国工程项目管理最佳实践\\_ 下载链接1](#)

标签

评论

-----  
[CIOB中国工程项目管理最佳实践\\_ 下载链接1](#)

书评

-----  
[CIOB中国工程项目管理最佳实践\\_ 下载链接1](#)