


新编火力发电工程施工组织设计手册



[新编火力发电工程施工组织设计手册 下载链接1](#)

著者:《新编火力发电工程施工组织设计手册》编写组 编

出版者:中国水利水电

出版时间:2010-1

装帧:

isbn:9787508471464

《新编火力发电工程施工组织设计手册》是依据原国家电力公司颁布的《火力发电工程

《施工组织设计导则》（国电电源[2002]849号），并结合近些年来火力发电工程施工组织设计编制的实践经验，精心编写而成，是一本实用的工具书。

《新编火力发电工程施工组织设计手册》共11章及5个案例，内容包括：施工组织设计概论、施工地区分类及环境条件、施工组织结构与人员组织、施工总平面布置、施工综合进度、施工力能供应、施工临时建筑与施工临时用地、施工质量管理、职业安全健康管理和环境管理、主要施工方案的编制、计算机网络的应用、典型火电工程施工组织设计实例和1000MW核电站常规岛工程施工组织设计实例等。

《新编火力发电工程施工组织设计手册》可供火电施工企业的工程技术人员在编制火力发电工程施工组织设计时查阅、使用，也可供火电工程建设单位、监理单位和设计单位有关人员参考。

作者介绍:

目录: 前言上篇 第一章 施工组织设计概论 第一节
施工组织设计的任务、编制依据和原则 第二节 施工组织设计的主要内容 第三节
施工组织设计的编审与贯彻 第二章 施工地区分类及环境条件 第一节 施工地区分类
第二节 地区自然条件 第三节 施工厂区进厂条件 第三章 施工组织结构与人员组织
第一节 施工组织结构 第二节 人员组织 第四章 施工总平面布置 第一节
施工总平面布置的要求 第二节 施工区域划分与施工用地面积指标 第三节 交通运输组织
第四节 施工管线的平面布置 第五节 施工总平面管理 第五章 施工综合进度 第一节
施工综合进度的作用与分类 第二节 施工综合进度的形式 第三节 施工综合进度的编制
第四节 资源供应计划 第五节 施工准备工作计划 第六节 施工工期 第六章 施工力能供应
第一节 施工用水 第二节 临时供电 第三节 氧气、乙炔、氩气与压缩空气 第四节 供热
第七章 施工临时建筑与施工临时用地 第一节 施工临时建筑 第二节 生活临建 第三节
施工临时用地 第八章 施工质量管理 第一节 质量目标 第二节 质量管理措施 第三节
质量标准 第四节 质量管理体系 第五节 质量计划 第九章 职业安全健康管理和环境管理
第一节 职业安全健康管理体系 第二节 文明施工管理 第三节 环境管理体系 第十章
主要施工方案的编制 第一节 主要施工方案的编制概述 第二节 土建工程 第三节
安装工程 第十一章 计算机网络的应用 第一节 运用计算机网络技术进行工程管理
第二节 P3软件在工程项目管理中的应用下篇 案例1
300MW级机组工程施工组织总设计实例——某一期(2×330MW)热电工程1号、2号机组
主厂房1号机组安装施工组织总设计 案例2
600MW级机组工程施工组织总设计实例——某电厂2×680MW工程3号机组施工组织总
设计 案例3
1000MW机组工程施工组织总设计实例——某发电厂四期工程2×1000MW机组A、F标段
施工组织总设计 案例4
核电站常规岛2×1000MW机组施工组织设计实例——岭澳核电站一期常规岛安装工程
案例5
专业施工组织设计实例——某热电厂2×300MW技改工程第1标段锅炉专业施工组织设计
附录 附录一 火力发电厂施工组织大纲设计规定(试行)(电力工业部电规[1997]274号)
附录二 火力发电工程施工组织设计导则(国电电源[2002]849号)
· · · · · (收起)

[新编火力发电工程施工组织设计手册_下载链接1](#)

标签

评论

[新编火力发电工程施工组织设计手册 下载链接1](#)

书评

[新编火力发电工程施工组织设计手册 下载链接1](#)