


2010全国一级建造师执业资格考试复习指南及模拟题库



[2010全国一级建造师执业资格考试复习指南及模拟题库_下载链接1](#)

著者:李清立 编

出版者:机械工业

出版时间:2010-6

装帧:

isbn:9787111306504

《2010全国一级建造师执业资格考试复习指南及模拟题库:建设工程项目管理》为全国一级建造师执业资格考试复习参考用书。全书共分三部分：第一部分为《建设工程项目管理》科目复习指南，包括建设工程项目管理概论、建设工程项目施工成本控制、建设工程项目进度控制、建设工程项目质量控制、建设工程职业健康安全与环境管理、建设工程合同与合同管理、建设工程项目信息管理；第二部分为模拟试卷及参考答案；第三部分为历年考试真题及参考答案。

《2010全国一级建造师执业资格考试复习指南及模拟题库:建设工程项目管理》的读者对象为参加全国一级建造师执业资格考试的考生和相关专业的工程管理人员。此外，《2010全国一级建造师执业资格考试复习指南及模拟题库:建设工程项目管理》也可供高等院校相关专业的师生参考、使用。

作者介绍:

目录: 前言 第一部分 《建设工程项目管理》复习指南第一章 建设工程项目管理概论
第一节 建设工程项目管理的类型和建设各方项目管理的目标和任务 第二节
建设工程项目的组织 第三节 建设工程项目策划 第四节 建设工程项目采购的模式
第五节 建设工程项目管理规划的内容和编制方法 第六节
建设工程项目目标控制的动态控制原理 第七节 建设工程项目目标的动态控制 第八节
施工企业项目经理的工作性质、任务和责任 第九节 风险管理 第十节
建设工程监理的工作性质、工作任务和工作方法第二章 建设工程项目施工成本控制
第一节 施工成本管理的任务与措施 第二节 施工成本计划 第三节 工程变更价款的确定
第四节 建筑安装工程费用的结算 第五节 施工成本控制和施工成本分析第三章
建设工程项目进度控制 第一节 建设工程项目进度控制与进度计划系统 第二节
建设工程项目总进度目标的论证 第三节 建设工程项目进度计划的编制和调整方法
第四节 建设工程项目进度控制的措施第四章 建设工程项目质量控制 第一节
质量管理与质量控制 第二节 建设工程项目质量的形成过程 and 影响因素 第三节
建设工程项目质量控制系统 第四节 建设工程项目施工质量控制 第五节
建设工程项目质量验收 第六节 建设工程项目质量的政府监督 第七节
企业质量管理体系标准 第八节 工程质量统计方法 第九节
建设工程项目总体规划和设计质量控制第五章 建设工程职业健康安全与环境管理
第一节 建设工程职业健康安全与环境管理的目的、任务和特点 第二节
建设工程安全生产管理 第三节 建设工程职业健康安全事故的分类和处理 第四节
建设工程环境保护的要求和措施 第五节 职业健康安全管理体系与环境管理体系第六章
建设工程合同与合同管理 第一节 建设工程的招标与投标 第二节 建设工程合同的内容
第三节 合同计价方式 第四节 建设工程担保 第五节 建设工程施工合同实施 第六节
建设工程索赔 第七节 国际建设工程承包合同第七章 建设工程项目信息管理 第一节
建设工程项目信息管理的目的和任务 第二节 建设工程项目信息的分类、编码和处理
第三节 工程管理信息化 第二部分
模拟试题及参考答案2010年全国一级建造师执业资格考试《建设工程项目管理》模拟
试卷 (1)
参考答案2010年全国一级建造师执业资格考试《建设工程项目管理》模拟试卷 (2)
参考答案2010年全国一级建造师执业资格考试《建设工程项目管理》模拟试卷 (3)
参考答案2010年全国一级建造师执业资格考试《建设工程项目管理》模拟试卷 (4)
参考答案2006年全国一级建造师执业资格考试《建设工程项目管理》考试试题
参考答案2007年全国一级建造师执业资格考试《建设工程项目管理》考试试题
参考答案

• • • • • (收起)

[2010全国一级建造师执业资格考试复习指南及模拟题库 下载链接1](#)

标签

评论

[2010全国一级建造师执业资格考试复习指南及模拟题库_下载链接1](#)

书评

[2010全国一级建造师执业资格考试复习指南及模拟题库_下载链接1](#)