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《全面项目控制:项目经理人整合项目规划、评》：全面项目控制方法认为项目的全过
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程中是：从最初的概念阶段到提供给客户可交付物的一个连续的整体。在项目的全过程
中，通过为组织提供量化的数据和对数据进行分析，全面项目控制方法对传统的项目管
理方法进行了改进。
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