

东深供水改造工程。4，工程监理



[东深供水改造工程。4，工程监理_下载链接1_](#)

著者:广东省东江深圳供水改造工程建设总指挥部

出版者:中国水利水电出版社

出版时间:2005-5

装帧:精装

isbn:9787508425696

本书内容包括工程施工监理组织和规划、施工进度控制、施工质量控制、工程计量支付与变更控制、施工安全与环境保护监理、协调管理、信息管理、工程施工专项监理、工程设计监理、征地移民监理等方面。本书内容丰富，实用性强，可供从事土木及水利工程监理、施工、工程咨询，以及业主方的有关人员参考，也可作为大专院校相关专业的参考书。

作者介绍:

目录: 序
前言
绪论
第一篇 工程施工监理
第一章 工程施工监理组织和规划
第一节 工程施工监理组织
第二节 工程监理规划
第二章 施工进度控制
第一节 施工进度计划审批
第二节 施工进度控制的措施
第三节 施工进度的分析与调整
第三章 施工质量控制
第一节 监理机构施工质
· · · · · (收起)

[东深供水改造工程。4，工程监理 下载链接1](#)

标签

评论

[东深供水改造工程。4，工程监理 下载链接1](#)

书评

东深供水改造工程。4，工程监理 下载链接1