


建筑工程施工进度计划快速编制



[建筑工程施工进度计划快速编制 下载链接1](#)

著者:刘飞

出版者:机械工业出版社

出版时间:2005-7

装帧:平装

isbn:9787111165903

本书是专为在较短时间内掌握用Project编制建筑施工进度计划而编写的自学指导用书。书中不是孤立地介绍Project的操作指令，而是根据作者多年经验，按照实际操作流程，通过一个工程实例，分章节、分步骤地详尽讲解用Project编制建筑施工进度计划的全过程。本书的工程实例基本覆盖了用Project编制建筑施工进度计划的所有功能。读者通过轻松愉快地学习，就能熟练掌握用Project编制建筑施工进度计划。本书基本上每个步骤都配有相应的图片，并且在图片的每个操作点均有文字序号标注，使读者对操作顺序一目了然。本书配备习题光盘以方便读者在学习中随时练习。

读者对象：本书是建筑施工企业项目经理以及从事开发、建筑、施工、装修等施工管理人员用Project编制建筑施工进度计划的培训教材。

作者介绍:

目录:

[建筑工程施工进度计划快速编制](#) [下载链接1](#)

标签

iii

啊

评论

[建筑工程施工进度计划快速编制](#) [下载链接1](#)

书评

[建筑工程施工进度计划快速编制](#) [下载链接1](#)