


# 建筑施工组织与进度控制



[建筑施工组织与进度控制\\_下载链接1](#)

著者:

出版者:金盾

出版时间:2002-1

装帧:

isbn:9787508218441

本书共分六章，内容包括建筑施工组织概论、流水施工原理和横道进度计划、网络计划

的基本知识、施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工项目进度控制，比较系统地论述了建筑工程组织施工的基本原则和编制施工组织设计的基本原理、方法、步骤。

作者介绍:

目录:

[建筑施工组织与进度控制\\_下载链接1](#)

标签

评论

-----  
[建筑施工组织与进度控制\\_下载链接1](#)

书评

-----  
[建筑施工组织与进度控制\\_下载链接1](#)