


2008造价工程师造价计价与控制



[2008造价工程师造价计价与控制_下载链接1](#)

著者:严玲

出版者:天津大学

出版时间:2008-4

装帧:

isbn:9787561826508

《2012全国造价工程师执业资格考试命题考点精要:工程造价计价与控制》内容新——

严格依据最新的考试大纲和考试教材，充分体现考试命题趋势；

考点全——通过对历年考题的分析和研究，归纳总结出题率高的知识点，基本涵盖了考试命题的重要知识点；

解析精——针对每一考点均辅以历年的考试真题，并对相应考点进行精准讲解，理清解题思路，提示解题技巧；

过关易——通过体例和内容的创新，知识点罗列清晰，使考生一目了然，帮助考生在短时间内完成将考试教材由厚变薄的过程，使考试过关变得容易。

作者介绍:

目录: 科目导言第一章 工程造价构成 1. 熟悉建设工程造价的构成
2. 掌握设备及工器具购置费、建筑安装工程费和工程建设其他费的构成与计算
3. 掌握预备费、建设期贷款利息的计算
4. 了解世界银行建设项目费用构成和国外建筑安装工程费的构成第二章
工程造价计价依据 1. 熟悉工程造价计价依据的分类
2. 熟悉建筑安装工程人工、材料和机械台班的消耗量指标编制
3. 熟悉人工、材料、机械台班单价及工程单价的编制 4. 熟悉各种计价性定额的编制
5. 熟悉工程量清单的项目划分体系 6. 熟悉工程造价信息管理第三章
建设项目决策阶段工程造价的计价与控制 1. 了解决策阶段影响工程造价的主要因素
2. 掌握投资估算的编制 3. 熟悉各类财务基础数据的测算
4. 了解建设项目经济评价的内容 5. 掌握建设项目财务分析报表的编制
6. 熟悉建设项目财务评价方法第四章 建设项目设计阶段工程造价的计价与控制
1. 了解设计阶段影响工程造价的主要因素 2. 熟悉设计方案的评价
3. 掌握初步设计概算的编制和审查 4. 掌握施工图预算的编制和审查第五章
建设项目招投标与合同价的签订 1. 了解建设项目招标的分类及内容
2. 熟悉建设项目施工招标的程序和招标文件的构成
3. 掌握工程量清单的编制及其投标报价
4. 熟悉建设项目施工投标程序，熟悉投标策略 5. 熟悉建设项目施工评标定标
6. 掌握建设工程施工合同的主要条款
7. 了解国际上有关建设工程招投标和FIDIC合同条件的主要内容第六章
建设项目施工阶段工程造价的计价与控制 1. 掌握工程变更和合同价款的调整
2. 掌握工程索赔的处理原则和计算 3. 熟悉工程价款的结算
4. 熟悉项目资金计划的编制，掌握投资偏差分析的方法及纠正措施
5. 了解FIDIC等合同条件下工程价款的结算第七章
竣工决算的编制和竣工后保修费用的处理
1. 了解竣工验收的范围、依据、标准和工作程序 2. 熟悉竣工决算的内容和编制
3. 掌握新增资产价值的确定
4. 熟悉保修费用的处理模拟题(一)模拟题(二)2009年度全国造价工程师执业资格考试《
工程造价计价与控制》试卷
• • • • • [\(收起\)](#)

[2008造价工程师计价与控制_下载链接1](#)

标签

评论

[2008造价工程师计价与控制_下载链接1](#)

书评

[2008造价工程师计价与控制_下载链接1](#)