

工程造价控制



[工程造价控制_下载链接1](#)

著者:张凌云 编

出版者:

出版时间:2008-4

装帧:

isbn:9787811113419

《普通高等教育"十一五"国家级规划教材·工程造价控制》通过五章内容，简明扼要地

将建设全过程工程造价控制的原理与方法进行了阐述，内容通俗易懂，强调理论与实践相结合，书中配有一定量的实例。注重工程造价控制方法的运用，并对每一章的重点内容列出思考题和计算题，供学员复习、巩固。

“工程造价控制”是全国高等职业教育工程造价专业的主干课程之一，它是建设项目全过程工程造价管理的重要内容。本教材从决策阶段工程造价控制开始。通过投资估算，确定建设项目的预期投资额。进行单方案的财务评价和多方案的比选；设计阶段是工程造价控制的^{重点}，主要通过综合评价法、静态、动态评价法、价值工程进行设计方案比选和优化。编制和审查设计概算和施工图预算；项目实施阶段通过招投标方式控制中标价和投标价，通过工程变更、索赔、投资偏差分析等进行工程造价控制；竣工阶段工程造价的控制，采用编制竣工工程价款结算和竣工决算报表，确定新增资产价值。

作者介绍:

目录:

[工程造价控制_下载链接1](#)

标签

评论

[工程造价控制_下载链接1](#)

书评

[工程造价控制_下载链接1](#)