

# 建设工程项目管理



[建设工程项目管理\\_下载链接1](#)

著者:杨洪章

出版者:天津大学出版社

出版时间:2012-5

装帧:

isbn:9787561828274

2009一级建造师执考, ISBN: 9787561828274, 作者: 孙锡衡, 杨洪章 编

作者介绍:

目录: 导言 应试复习指示第一部分 考核点精选内容 第1章  
建设工程项目组织与管理(1Z201000) 1.1 建设工程项目管理的目录和任务(1Z201010) 1.2  
建设项目的组织(1Z201020) 1.3 建设工程项目策划(1Z201030) 1.4  
建设工程项目采购模式(1Z201040) 1.5  
建设工程项目管理规划的内容和编制方法(1Z201050) 1.6  
施工组织设计的内容和编制方法(1Z201060) 1.7  
建设工程项目目标的动态控制(1Z201070) 1.8  
施工企业项目经理的工作性质、任务和责任(1Z201080) 1.9 风险管理(1Z201090) 1.10  
建设工程监理的工作性质、任务和方法(1Z201100) 第2章  
建设工程项目施工成本控制(1Z202000) 2.1 施工成本管理的任务与措施(1Z202010) 2.2  
施工成本计划(1Z202020) 2.3 工程变更价款的确定(1Z202030) 2.4  
建筑安装工程费用的结算(1Z202040) 2.5 施工成本控制和施工成本分析(1Z202050)

第3章 建设工程项目进度控制(1Z203000) 3.1  
建设工程项目进度控制与进度计划系统(1Z203010) 3.2  
建设工程总进度目标的论证(1Z203020) 3.3  
建设工程项目进度计划的编制和调整方法(1Z203030) 3.4  
建设工程项目进度控制的措施(1Z203040) 第4章 建设工程质量控制(1Z204000) 4.1  
质量管理与质量控制(1Z204010) 4.2 建设工程项目质量形成过程和影响因素(1Z204020)  
4.3 建设工程项目质量控制系统(1Z204030) 4.4 建设工程项目施工质量控制(1Z204040)  
4.5 建设工程项目质量验收(1Z204050) 4.6 建设工程项目质量的政府监督(1Z204060) 4.7  
质量管理体系标准(1Z204070) 4.8 工程质量统计方法(1Z204080) 4.9  
建设工程项目总体规划和设计质量控制(1Z204090) 第5章  
建设工程职业健康安全与环境管理(1Z205000) 5.1  
建设工程职业健康安全与环境管理的目的、任务和特点(1Z205010) 5.2  
建设工程安全生产管理(1Z205020) 5.3  
建设工程职业健康安全事故的分类和处理(1Z205030) 5.4  
建设工程环境保护的要求和措施(1Z205040) 5.5  
职业健康安全管理体系与环境管理体系(1Z205050) 第6章  
建设工程合同与合同管理(1Z206000) 6.1 建设工程的招标与投标(1Z206010) 6.2  
建设工程合同的内容(1Z206020) 6.3 合同计价方式(1Z206030) 6.4  
建设工程担保(1Z206040) 6.5 建设工程施工合同实施(1Z206050) 6.6  
建设工程索赔(1Z206060) 6.7 国际建设工程承包合同(1Z206070) 第7章  
建设工程项目信息管理(1Z207000) 7.1 建设工程项目信息管理的目的和任务(1Z207010)  
7.2 建设工程项目信息的分类、编码和处理(1Z207020) 7.3  
工程管理信息化(1Z207030) 第二部分 自我测试题库(1000题) 第1章  
建设工程项目组织与管理(1Z201000) 1.1 建设工程项目管理的目标和任务(1Z201010)  
[自测试题](1.1) [自测试题参考答案](1.1) 1.2 建设工程项目的组织(1Z201020)  
[自测试题](1.2) [自测试题参考答案](1.2) 1.3 建设工程项目策划(1Z201030)  
[自测试题](1.3) [自测试题参考答案](1.3) 1.4 建设工程项目采购模式(1Z201040)  
[自测试题](1.4) [自测试题参考答案](1.4) 1.5  
建设工程项目管理规划的内容和编制方法(1Z201050) [自测试题](1.5)  
[自测试题参考答案](1.5) 1.6 施工组织设计的内容和编制方法(1Z201060) [自测试题](1.6)  
[自测试题参考答案](1.6) 1.7 建设工程项目目标的动态控制(1Z201070) [自测试题](1.7)  
[自测试题参考答案](1.7) 1.8 施工企业项目经理的工作性质、任务和责任(1Z201080)  
[自测试题](1.8) [自测试题参考答案](1.8) 1.9 风险管理(1Z201090) [自测试题](1.9)  
[自测试题参考答案](1.9) 1.10 建设工程监理的工作性质、任务和方法(1Z201100)  
[自测试题](1.10) [自测试题参考答案](1.10) 第2章 建设工程项目施工成本控制(1Z202000)  
2.1 施工成本管理的任务与措施(1Z202010) [自测试题](2.1) [自测试题参考答案](2.1) 2.2  
施工成本计划(1Z202020) [自测试题](2.2) [自测试题参考答案](2.2) 2.3  
工程变更价款的确定(1Z202030) [自测试题](2.3) [自测试题参考答案](2.3) 2.4  
建筑安装工程费用的结算(1Z202040) [自测试题](2.4) [自测试题参考答案](2.4) 2.5  
施工成本控制和施工成本分析(1Z202050) [自测试题](2.5) [自测试题参考答案](2.5) 第3章  
建设工程项目进度控制(1Z203000) 3.1  
建设工程项目进度控制与进度计划系统(1Z203010) [自测试题](3.1)  
[自测试题参考答案](3.1) 3.2 建设工程总进度目标的论证(1Z203020) [自测试题](3.2)  
[自测试题参考答案](3.2) 3.3 建设工程项目进度计划的编制和调整方法(1Z203030)  
[自测试题](3.3) [自测试题参考答案](3.3) 3.4 建设工程项目进度控制的措施(1Z2031MO)  
[自测试题](3.4) [自测试题参考答案](3.4) 第4章 建设工程质量控制(1Z204000) 4.1  
质量管理与质量控制(1Z204010) [自测试题](4.1) [自测试题参考答案](4.1) 4.2  
建设工程项目质量形成过程和影响因素(1Z204020) [自测试题](4.2)  
[自测试题参考答案](4.2) 4.3 建设工程项目质量控制系统(1Z204030) [自测试题](4.3)  
[自测试题参考答案](4.3) 4.4 建设工程项目施工质量控制(1Z204040) [自测试题](4.4)  
[自测试题参考答案](4.4) 4.5 建设工程项目质量验收(1Z204050) [自测试题](4.5)  
[自测试题参考答案](4.5) 4.6 建设工程项目质量的政府监督(1Z204060) [自测试题](4.6)  
[自测试题参考答案](4.6) 4.7 质量管理体系标准(1Z204070) [自测试题](4.7)  
[自测试题参考答案](4.7) 4.8 工程质量统计方法(1Z204080) [自测试题](4.8)

[自测试题参考答案](4.8) 4.9 建设工程项目总体规划和设计质量控制(1Z204090)  
[自测试题](4.9) [自测试题参考答案](4.9) 第5章  
建设工程职业健康安全与环境管理(1Z205000) 5.1  
建设工程职业健康安全与环境管理的目的、任务和特点 (1Z205010) [自测试题](5.1)  
[自测试题参考答案](5.1) 5.2 建设工程安全管理(1Z205020) [自测试题](5.2)  
[自测试题参考答案](5.2) 5.3 建设工程职业健康安全事故的分类和处理(1Z205030)  
[自测试题](5.3) [自测试题参考答案](5.3) 5.4 建设工程环境保护的要求和措施(1Z205040)  
[自测试题](5.4) [自测试题参考答案](5.4) 5.5  
职业健康安全管理体系与环境管理体系(1Z205050) [自测试题](5.5)  
[自测试题参考答案](5.5) 第6章 建设工程合同与合同管理(1Z206000) 6.1  
建设工程的招标与投标(1Z206010) [自测试题](6.1) [自测试题参考答案](6.1) 6.2  
建设工程合同的内容(1Z06020) [自测试题](6.2) [自测试题参考答案](6.2) 6.3  
合同计价方式(1Z206030) [自测试题](6.3) [自测试题参考答案](6.3) 6.4  
建设工程担保(1Z20640) [自测试题](6.4) [自测试题参考答案](6.4) 6.5  
建设工程施工合同实施(1Z206050) [自测试题](6.5) [自测试题参考答案](6.5) 6.6  
建设工程索赔(1Z206060) [自测试题](6.6) [自测试题参考答案](6.6) 6.7  
国际建设工程承包合同(1Z206070) [自测试题](6.7) [自测试题参考答案](6.7) 第7章  
建设工程项目信息管理(1Z207000) 7.1 建设工程项目信息管理的目的和任务(1Z207010)  
[自测试题](7.1) [自测试题参考答案](7.1) 7.2  
建设工程项目信息的分类、编码和处理(1Z207020) [自测试题](7.2)  
[自测试题参考答案](7.2) 7.3 工程管理信息化(1Z207030) [自测试题](7.3)  
[自测试题参考答案](7.3) 第三部分 应试水平测试 综合模拟题(一)  
综合模拟题(一)参考答案 综合模拟题(二) 综合模拟题(二)参考答案 第四部分  
历年(2004—2011)考试真题及答案 2011年考题及答案(第二版教材)  
2010年考题及答案(第二版教材) 2009年考题及答案(第二版教材)  
2007年考题及答案(第二版教材) 2006年考题及答案(第一版教材)  
2005年考题及答案(第一版教材) 2004年考题及答案(第一版教材)  
· · · · · (收起)

[建设工程项目管理\\_下载链接1](#)

标签

评论

[建设工程项目管理\\_下载链接1](#)

# 书评

---

[建设工程项目管理 下载链接1](#)