

# Project 2007中文版项目管理从新手到高手



[Project 2007中文版项目管理从新手到高手\\_下载链接1\\_](#)

著者:吴军希//梁文新

出版者:清华大学

出版时间:2009-11

装帧:

isbn:9787302207719

Project 2007是微软公司最新发布的办公软件之一，也是目前市场上主流的项目管理软件。《Project 2007中文版项目管理从新手到高手》由浅入深、图文并茂地介绍了Project 2007的操作方法与使用技巧。全书共分为4篇16章，内容涵盖了Project 2007基础知识、创建与管理项目任务、项目资源管理、项目成本管理、项目进度跟踪、调整项目、项目报表分析、项目的多重管理、安装与管理Project 2007 Server、应用Project 2007 Server、项目管理应用实例等内容。书中将枯燥乏味的基础知识与案例相融合，全程图解，可使读者轻松上手。配书光盘中提供了实例素材文件和语音视频教学文件。

《Project 2007中文版项目管理从新手到高手》内容丰富，结构清晰，案例经典。实用性强，适合于项目管理人员、办公自动化人员、大中专院校师生及计算机培训人员使用，同时也是Project爱好者的必备参考书。

作者介绍:

目录: 第1篇 项目管理基础 第1章 Project基础知识 1.1 项目管理概述 1.2 Project 2007介绍 1.3 Project 2007的工作界面 1.4 Project 2007中的视图 1.5 Project 2007中的表 1.6 Project 2007的基础操作 1.7 高手答疑 第2章 创建与管理项目任务 2.1 创建项目文档 2.2 创建项目计划 2.3 创建任务 2.4 编辑任务 2.5 任务分级 2.6 安排任务工期 2.7 任务链接与其他 2.8 练习: 制作财务月度报告进度表 2.9 练习: 制作搬家安排表 2.10 练习: 制作购买房屋计划表 2.11 高手答疑 第3章 项目资源管理 3.1 创建资源 3.2 调整工作时间 3.3 记录资源 3.4 分配资源 3.5 管理资源 3.6 练习: “道路维修工程”项目资源管理 3.7 练习: “厂房施工进度”项目资源管理 3.8 练习: “购房计划”项目资源管理 3.9 高手答疑 第4章 项目成本管理 4.1 Project成本概述 4.2 设置成本累算方式 4.3 创建项目成本 4.4 审查成本信息 4.5 调整成本 4.6 练习: “道路维修工程”项目成本管理 4.7 练习: “厂房施工进度”项目成本管理 4.8 练习: “购房计划”项目成本管理 4.9 高手答疑 “第5章 项目进度管理 5.1 设置比较基准 5.2 跟踪项目进度 5.3 更新项目进度 5.4 监视项目进度 5.5 查看项目进度 5.6 练习: “道路维修工程”项目进度管理 5.7 练习: “厂房施工进度”项目进度管理 5.8 练习: “购房计划”项目进度管理 5.9 高手答疑” 第2篇 调整、分析与优化 第6章 调整项目 6.1 调整任务 6.2 调整资源 6.3 调整工作分配 6.4 调整项目计划 6.5 组织与格式化项目信息 6.6 练习: 调整“道路维修工程”项目 6.7 练习: 调整“厂房施工进度”项目 6.8 练习: 调整“购房计划”项目 6.9 高手答疑 第7章 项目报表分析 7.1 项目报表概述 7.2 生成项目报表 7.3 生成可视报表 7.4 使用“盈余分析”报表 7.5 打印报表与视图 7.6 练习: “道路维修工程”项目报表分析 7.7 练习: “厂房施工进度”项目报表分析 7.8 练习: “购房计划”项目报表分析 7.9 高手答疑 第8章 项目的美化与优化 8.1 格式化文档 8.2 格式化文件 8.3 插入组件 8.4 优化任务 8.5 优化日程 8.6 练习: 美化与优化“道路维修工程”项目 8.7 练习: 美化与优化“厂房施工进度”项目 8.8 练习: 美化与优化“购房计划”项目 8.9 高手答疑 第3篇 Project高级应用 第9章 多重项目管理 9.1 合并资源 9.2 更新资源库 9.3 合并项目 9.4 创建项目间的链接 9.5 管理多项目信息 9.6 练习: “道路维修工程”项目的多重管理 9.7 练习: “厂房施工进度”项目的多重管理 9.8 练习: “购房计划”项目的多重管理 9.9 高手答疑 第10章 自定义项目 10.1 自定义视图 10.2 设置Project默认选项 10.3 自定义窗体 10.4 自定义显示 10.5 使用宏 10.6 练习: 自定义“道路维修工程”项目 10.7 练习: 自定义“厂房施工进度”项目 10.8 练习: 自定义“购房计划”项目 10.9 高手答疑 第11章 安装与管理Project Server 2007 11.1 准备工作 11.2 安装Project Server 2007 11.3 设置Project Server 2007 11.4 设置用户与组 11.5 设置数据 11.6 设置外观 11.7 时间、任务与队列管理 11.8 设置操作策略 11.9 高手答疑 第12章 应用Project Server 2007 12.1 上传文档 12.2 管理Project Server文档 12.3 规划工作 12.4 管理任务 12.5 管理项目 12.6 管理工作 12.7 练习: 在“道路维修工程”项目中应用Project Server 12.8 练习: 在“厂房施工进度”项目中应用Project Server 12.9 练习: 在“购房计划”项目中应用Project Server 12.10 高手答疑 第4篇 Project综合应用 第13章 应用实例: 购房计划项目管理 13.1 案例分析 13.2 任务分解 13.3 创建项目计划 13.4 设置任务 13.5 设置资源 13.6 分配资源 13.7 跟踪进度 13.8 调整项目 13.9 美化与优化项目 13.10 自定义项目 13.11 结束项目 第14章 应用实例: 软件开发项目管理 14.1 案例分析 14.2 任务分解 14.3 创建项目计划 14.4 设置任务 14.5 设置资源 14.6 跟踪进度 14.7 调整项目 14.8 美化与优化项目 14.9 自定义项目 14.10 项目报表 14.11 应用Project Server 2007 第15章 应用实例: 工程施工项目管理 15.1 案例分析 15.2 任务分解 15.3 导入项目计划 15.4 设置任务 15.5 工作分配 15.6 分配资源 15.7 跟踪进度 15.8 调整项目 15.9 合并项目 15.10 美化与优化项目 15.11 自定义项目 15.12 结束项目 第16章 应用实例: 招标进度项目管理 16.1 案例分析 16.2 任务分解 16.3 创建项目计划 16.4 设置任务 16.5 设置资源 16.6 跟踪进度 16.7 调整项目 16.8 合并项目 16.9 美化与优化项目 16.10 自定义项目 16.11 项目报表 16.12 管理Project Server 2007 16.13 协作与沟通

• • • • • ([收起](#))

[Project 2007中文版项目管理从新手到高手\\_下载链接1](#)

标签

项目管理

软件

设计

计算机

很好。

工具书

关注

评论

-----  
[Project 2007中文版项目管理从新手到高手\\_下载链接1](#)

书评

