

机工建筑考试·2010全国一级建造师执业资格考试 教习全书



[机工建筑考试·2010全国一级建造师执业资格考试教习全书_下载链接1](#)

著者:全国一级建造师执业资格考试试题分析小组 编

出版者:机械工业

出版时间:2010-4

装帧:

isbn:9787111299677

《2010全国一级建造师执业资格考试教习全书:建设工程项目管理》内容包括：建设工程项目的组织与管理、建设工程项目施工成本控制、建设工程项目进度控制、建设工程项目质量控制、建设工程职业健康安全管理、建设工程合同与合同管理、建设工程项目信息管理等七部分。每章包括知识体系、重点与难点，每节包括考点集成、重要考点详解、同步练习等内容。书中附两套模拟试卷和2007年、2009年考题。

《2010全国一级建造师执业资格考试教习全书:建设工程项目管理》浓缩了考试复习重点与难点，内容精炼，重点突出，习题丰富，解答详细，既可作为考生参加一级建造师执业资格考试的应试辅导教材，也可作为大中专院校师生的教学参考书。

作者介绍:

目录: 1Z201000 建设工程项目的组织与管理 1Z201010 建设工程项目管理的目标和任务 1Z201020 建设工程项目的组织 1Z201030 建设工程项目策划 1Z201040 建设工程项目采购的模式 1Z201050 建设工程项目管理规划的内容和编制方法 1Z201060 施工组织设计的内容和编制方法 1Z201070 建设工程项目目标的动态控制 1Z201080 施工企业项目经理的工作性质、任务和责任 1Z201090 风险管理 1Z201100 建设工程监理的工作性质、工作任务和工作方法 1Z202000 建设工程项目施工成本控制 1Z202010 施工成本管理的任务与措施 1Z202020 施工成本计划 1Z202030 工程变更价款的确定 1Z202040 建筑安装工程费用的结算 1Z202050 施工成本控制和施工成本分析 1Z203000 建设工程项目进度控制 1Z203010 建设工程项目进度控制与进度计划系统 1Z203020 建设工程项目总进度目标的论证 1Z203030 建设工程项目进度计划的编制和调整方法 1Z203040 建设工程项目进度控制的措施 1Z204000 建设工程项目质量控制 1Z204010 质量管理与质量控制 1Z204020 建设工程项目质量的形成过程 and 影响因素 1Z204030 建设工程项目质量控制系统 1Z204040 建设工程项目施工质量控制 1Z204050 建设工程项目质量验收 1Z204060 建设工程项目质量的政府监督 1Z204070 企业质量管理体系标准 1Z204080 工程质量统计方法 1Z204090 建设工程项目总体规划和设计质量控制 1Z205000 建设工程职业健康安全管理 1Z205010 建设工程职业健康安全管理的目的、任务 and 特点 1Z205020 建设工程安全生产管理 1Z205030 建设工程职业健康安全事故的分类 and 处理 1Z205040 建设工程环境保护的要求 and 措施 1Z205050 职业健康安全管理体系与环境管理体系 1Z206000 建设工程合同与合同管理 1Z206010 建设工程的招标与投标 1Z206020 建设工程合同的内容 1Z206030 合同计价方式 1Z206040 建设工程担保 1Z206050 建设工程施工合同实施 1Z206060 建设工程索赔 1Z206070 国际建设工程承包合同 1Z207000 建设工程项目信息管理 1Z207010 建设工程项目信息管理的目的 and 任务 1Z207020 建设工程项目信息的分类、编码 and 处理 1Z207030 工程管理信息化模拟试卷(一)模拟试卷(二)2007年度全国一级建造师执业资格考试试卷2009年度全国一级建造师执业资格考试试卷模拟试卷(一)参考答案模拟试卷(二)参考答案2007年度全国一级建造师执业资格考试试卷 参考答案2009年度全国一级建造师执业资格考试试卷 参考答案
• • • • • [\(收起\)](#)

[机工建筑考试 · 2010全国一级建造师执业资格考试教习全书_下载链接1](#)

标签

评论

[机工建筑考试·2010全国一级建造师执业资格考试教习全书_下载链接1](#)

书评

[机工建筑考试·2010全国一级建造师执业资格考试教习全书_下载链接1](#)