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《工程项目管理》工程项目管理学融社会科学和自然科学于一体，强调理论与实践紧密
结合，是研究工程项目管理理论和管理方法的新兴学科。工程项目管理学的研究范围涵
盖着工程项目投资前期、投资建设期直至项目投产整个过程；研究内容包括决策、计划
、组织、指挥、控制及协调的理论、方法与手段；研究目的是使工程项目管理在投资、
工期、质量三大目标及其他方面均取得最佳效果，尽快发挥投资效益，最终收回投资并
达到投资增值的目的。

《工程项目管理》着眼于工程项目的整体，重点论述了工程项目的系统理论，项目的策
划与决策，项目的管理体制，项目的实施控制及风险管理等主要问题，吸取了国内外的
先进经逡及成果，在编写过程中力图做到：管理理论与改革实践相结合；国外现代管理
科学与我国工程项目管理特点相结合，理论阐述的深入、全面、概括与方法介绍的浅出
、典型、易懂相结合。
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