
项目时间管理

项目时间管理_下载链接1_

著者:赵涛

出版者:中国纺织

出版时间:2005-5

装帧:平装(无盘)

isbn:9787506433679

项目时间管理是整个项目管理中最重要的组成部分。项目时间管理这一知识领域主要包
括活动定义、活动排序、活动持续时间估计、进度计划制定和进度计划控制五大过程。
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本书就是以这五个过程为主线，详细讲解了项目各个阶段将会用到的原理和工具，全方
位覆盖了项目时间管理的宏观计划、微观追踪控制等方面。突出重点，兼顾细节。对于
想全方位学习项目管理知识的人士来说，本书是很好的学习指导和实践指南。
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