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本书系统地论述了国际工程项目管理从策划、决策、实施到竣工全过程的管理理论和方
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法，主要包括国际工程项目管理概述，工程项目策划，工程项目的融资与投资决策管理
，工程项目人力资源管理，工程项目范围管理，工程项目时间管理，工程项目费用管理
，工程项目质量管理，工程项目沟通与信息管理，工程项目风险管理，工程项目招投标
管理，合同管理与索赔管理，工程项目后期管理等内容。本书借鉴了国内外工程项目管
理的最新成果，密切联系工程实际，内容新颖，体系完整，所述方法可操作性强，不仅
可作为高等职业院校工程管理、项目管理专业的教材，亦可作为相关专业及从事工程项
目管理工作的有关人士的学习和参考书。
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