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本书根据工程项目进度管理的特点，结合《建设工程项目管理规范》（GB/T
50326—2006）中项目进度管理的相关章节，阐述了工程项目进度管理的基本原理、方
法和技术。全书主要内容包括：项目流水施工组织、项目网络计划技
术、项目施工组织总设计、单位工程施工组织设计、项目进度计划编制、项目进度计划
实施、项目进度计划的检查与调整等。全书注重理论联系实际以及现代与传统方法的结
合，在保证系统全面的同时，力求体现实用性和可操作性。

本书可供广大建设工程项目管理人员使用，也可供大中专院校相关专业的师生学习参考
使用，还可作为《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）实施的宣贯辅导教材
。
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