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《建筑施工组织与管理》全面系统地介绍了建筑施工组织与施工项目管理的内容体系，
注重理论联系实际。《建筑施工组织与管理》依据《工程网络计划技术规程》（JGJ／
T 121-99）和《建设工程项目管理规范》（GWT
50326-2006），结合注册建造师考试大纲的有关要求，同时针对土木建筑类职业教育的
特点而编写。表述力求言简意赅，便于读者接受和掌握。每章均配有习题，可供读者课
后练习。《建筑施工组织与管理》共分12章，内容包括：施工组织与管理概论、施工项
目管理组织、流水施工原理、网络计划技术、单位工程施工组织设计、施工项目进度管
理、施工项目质量管理、施工项目成本管理、施工项目职业健康安全与环境管理、施工
项目资源管理、施工项目合同管理和施工项目风险管理。《建筑施工组织与管理》主要
适用于高职高专建筑工程技术、建筑工程管理等土建类专业教学用书，也可作为岗位培
训教材，或供建筑施工一线基层管理人员学习参考。
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