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《苏通大桥工程系统分析与管理体系》讲述了:在苏通大桥工程建设管理实践的基础上
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，《苏通大桥工程系统分析与管理体系》系统分析了工程建设前期的决策历程，从系统
科学的视角研究了系统观的工程思维。基于对苏通大桥工程建设管理问题的分析，建立
了程序化管理、系统管理和复杂性管理的三层方法论体系，介绍了综合集成方法论在苏
通大桥工程建设管理中的运用。依据工程思维和管理方法论，设计了苏通大桥工程建设
管理的保障、管理和控制的体系架构，并进一步给出了具体的管理方法、技术和则。《
苏通大桥工程系统分析与管理体系》的研究融系统科学和项目管理为一体，以指导工程
建设实践，并通过对实践中理论元素的提炼来丰富工程管理理论。

《苏通大桥工程系统分析与管理体系》可供工程管理、系统科学、管理科学与工程等学
科的教师、研究人员参考，也可供工程领域实践人员参考。
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