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《工程合同管理教程》分上、下两篇，共14章。上篇介绍了工程合同管理的方法，主要
内容包括工程合同管理概述、合同管理的组织、合同策划、建设工程合同的订立、合同
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履行、工程合同变更管理、工程索赔、工程合同风险管理、合同文档资料管理等9章。
下篇从实践的角度，介绍工程合同的内容，主要包括建设工程施工合同、标准施工招标
文件中的通用合同条款、FIDIC施工合同、工程材料设备采购合同、工程咨询服务合同
等5章。

《工程合同管理教程》内容安排简明、实用，并尽量做到具有可操作性，编写中注重理
论性和实践性的结合。

《工程合同管理教程》可作为高等院校工程管理专业及土木工程等相关专业学生的教材
，也可供各类工程管理人员参考。
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