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《土木工程合同管理实务》根据最新的法律法规，结合工程合同管理的最新实践和研究
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，全面、系统地介绍工程采购模式选择；工程合同类型和合同文件选择；工程合同参与
方的职责和合同安排；工程合同签约、履约与管理实务；工程合同风险管理及应用；工
程合同索赔、争议处理与案例分析；工程合同管理制度设计及工程合同管理相关文件编
写要点与范例等重要理论和实践问题。

《土木工程合同管理实务》可作为高等学校工程管理专业和土木工程专业的教材使用，
并可供相关专业的科技人员以及相关政府部门、建设单位、监理单位、施工单位等技术
、管理人员参考使用。
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