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《工程项目管理导则(试行)》编写力求体现以下原则：一是系统性原则，即沿着工程项
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目周期各阶段系统链接的脉络，阐述工程项目投资建设全过程、全方位的管理，以便于
全面了解、具体把握项目管理的基本要求；二是实用性原则，即从实际工作需要出发，
主要讲管什么、由谁管、怎么管等实用内容，淡化理论色彩，减少知识性介绍；三是普
遍性原则，即阐述共性要求和通用内容，对仅适用于个别地区、行业、单位、项目的内
容未予考虑；四是成熟性原则，即依据国家现行规定，吸取成功经验和作法，参考国际
通行规则和惯例，规避尚未形成共识的主张；五是简明性原则，即力求层次清晰，简明
扼要，并附录主要政策文件索引，便于查阅和使用。
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