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《工程项目招投标与合同管理》主要内容包括两大部分。第一部分为建设工程招投标知
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识及相关实务，重点介绍招标与投标的相关规定及实际应用；第二部分为合同管理的相
关规定和应用，重点讲述施工合同及相关合同的应用。《工程项目招投标与合同管理》
采用最新的规范和相关规定编写，列举了大量的案例，特别注重招投标与合同在建设工
程中的运用。 

《工程项目招投标与合同管理》突出职业教育特点，采用最新工程招投标与合同管理方
面有关的国家规范，将相应案例编入《工程项目招投标与合同管理》，体例新颖，案例
丰富，各章均附有知识目标、能力目标、知识链接、特别提示、练习题和综合性实训题
目，以达到学练同步的目的。同时，用案例讲解知识点的应用，内容精炼，重点突出，
通俗易懂。 

《工程项目招投标与合同管理》可作为高职建筑工程技术、工程造价、工程监理、工程
管理、公路工程、市政工程等专业的教材，也可作为招标代理员岗位培训教材和注册招
标师等相关技术人员的自学参考书。
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