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《基于治理的公共项目管理绩效改善》可供从事项目管理教学、科研的广大学者、研究
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生，以及咨询机构和政府有关部门的相关人士阅读和参考。
目前，我国正处于公共项目投资与建设的鼎盛时期，但其绩效水平却普遍不高，如何有
效地改善公共项目管理绩效一直都是理论界与实务界共同关注的课题。传统的公共项目
管理绩效改善普遍采用管理学范式的方法，即通过项目管理活动的优化来达到改善绩效
的目的。《基于治理的公共项目管理绩效改善》试图从项目治理这一崭新的研究视角来
探讨如何实现公共项目管理绩效的系统化、科学化改善。为此。《基于治理的公共项目
管理绩效改善》依次分析并回答了“何为公共项目治理”、“公共项目治理能否改善其
管理绩效”、“如何通过治理改善公共项目管理绩效”三大问题，系统阐述了公共项目
治理理论及其作用于公共项目管理绩效的机理，初步探讨了公共项目治理水平的评价与
优化，为从制度层面来实现公共项目管理绩效的系统化改善提供了理论和思路。
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