


# 工程项目管理进度控制管理实务



[工程项目管理进度控制管理实务 下载链接1](#)

著者:张建新

出版者:

出版时间:2008-5

装帧:

isbn:9787508454788

《工程项目管理进度控制管理实务》共分七章，主要内容包括项目进度管理概述、项目活动和工作分解结构、项目活动时间估算、项目流水施工原理、项目网络计划技术、项目进度计划的优化及项目进度计划控制等内容。《工程项目管理进度控制管理实务》知识全面、内容较新、简明实用，注重理论联系实际，可操作性强。

作者介绍:

目录:

[工程项目管理进度控制管理实务\\_下载链接1](#)

标签

评论

-----  
[工程项目管理进度控制管理实务\\_下载链接1](#)

书评

-----  
[工程项目管理进度控制管理实务\\_下载链接1](#)